CONTRATO DE TRABAJO Y NORMATIVA INTERNA DE DESARROLLO

EQUIPO DE DESARROLLO:	**EQUIPO MAC**
FECHA DE ENTRADA EN VIGOR:	**1 de octubre de 2026**

REUNIDOS

> De una parte, Abel Carbonero Mora,
>
> De otra parte, Miguel Ángel Lastra Garcés,
>
> Y de otra parte, Christian Said Jimenez Mahecha,

Todos ellos actuando en calidad de miembros cofundadores y desarrolladores del EQUIPO MAC, manifiestan la voluntad de formalizar el presente acuerdo vinculante para la organización, gestión, desarrollo y convivencia del equipo.

CLÁUSULAS DEL ACUERDO

PRIMERA: MARCO METODOLÓGICO (SCRUMBAN)

El proyecto se gestionará bajo la metodología Scrumban, combinando la estructura por ciclos de Scrum con el flujo visual y la flexibilidad de Kanban:

Visualización del Flujo: El trabajo se gestionará a través de un tablero visual compartido organizado en columnas (Por hacer, En progreso, En revisión/Git, Listo para producción).

Límite de Trabajo en Progresión (WIP): Se establecerá un límite de tareas simultáneas en la columna En progreso para evitar la saturación y promover la finalización de tareas abiertas antes de asumir nuevas.

Planificación y Adaptabilidad: Se combinarán las reuniones de planificación para definir los objetivos del ciclo con la capacidad de ajustar y redefinir prioridades de forma fluida según evolucione el desarrollo.

SEGUNDA: DEFINICIÓN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES

Para evitar duplicidades y garantizar la cobertura total del proyecto, los roles principales se distribuyen de la siguiente forma:

Integrante	Rol Principal	Responsabilidades Asignadas
Miguel Ángel Lastra Garcés	Scrum Master & Facilitador + Controlador de Versiones y Lanzador (Release Manager) + Apoyo Dev	Facilitación de reuniones de sincronización, dinamización del tablero Scrumban, detección y eliminación de bloqueos técnicos/operativos, gestión integral del repositorio en GitHub, revisión e integración de ramas, despliegues a producción y apoyo en programación.
Christian Said Jimenez Mahecha	Programador Íntegro (Core Developer)	Diseño de arquitectura, desarrollo de lógica de negocio (frontend/backend), implementación de funcionalidades clave, refactorización y resolución de errores.
Abel Carbonero Mora	Programador Íntegro (Core Developer)	Desarrollo de módulos funcionales (frontend/backend), pruebas unitarias e integración, escritura de código limpio, mantenible y escalable.

> **Nota sobre el rol de Scrum Master:** Miguel Ángel facilitará los procesos, velará por el cumplimiento de la metodología y cuidará la salud del repositorio, asegurando que el flujo de trabajo avance sin cuellos de botella pero sin ejercer una autoridad jerárquica sobre las decisiones del equipo.

TERCERA: CONTROL DE CÓDIGO Y REGISTRO OBLIGATORIO EN GITHUB

Regla de Oro de GitHub: Todo cambio, corrección, nueva funcionalidad, documentación o refactorización DEBERÁ quedar debidamente registrado, commiteado y subido al repositorio oficial de GitHub del EQUIPO MAC.

Inexistencia de Cambios No Registrados: Cualquier trabajo, modificación o desarrollo que no figure en la plataforma de GitHub a través de su correspondiente commit o pull request se considerará oficialmente inexistente. No se admitirá como avance del proyecto ni computará para la entrega de tareas o la evaluación del Sprint.

CUARTA: PROTOCOLO Y CANALES DE COMUNICACIÓN

El flujo de comunicación interna se canalizará según el nivel de urgencia y complejidad técnica:

Canal	Uso establecido
Canal Oficial Principal (Discord):	Reservado para sesiones de trabajo, revisiones de código, pair programming, notificaciones integradas del repositorio de GitHub, reuniones de sincronización y discusiones técnicas de fondo.
Canal Secundario URGENTE (WhatsApp):	Canal exclusivo para coordinación rápida de horarios, avisos de urgencia inmediata, imprevistos sobre la disponibilidad o alertas de bloqueos críticos.

QUINTA: COMPROMISO CON PLAZOS, SPRINTS Y APOYO MUTUO

Duración de los Sprints: Los ciclos de trabajo se estructurarán inicialmente con una duración semanal. No obstante, en fases de alta carga de trabajo o complejidad técnica elevada, la duración de los Sprints se ampliará a dos semanas. Esta periodicidad permanecerá sujeta a cambios adaptativos previa deliberación del equipo.

Puntualidad en Entregables: Los miembros se comprometen a completar las tareas asignadas antes del cierre del Sprint fijado en la planificación.

Mecanismo de Apoyo Mutuo: Si un integrante sufre un bloqueo técnico o causa de fuerza mayor, deberá notificarlo de inmediato por los canales oficiales. En este supuesto excepcional, el compañero con menor carga de trabajo pausará sus tareas secundarias para colaborar y desbloquear la situación.

Cláusula de Penalización (Incentivo al Equipo): Si un plazo no se cumple por falta de responsabilidad, mala organización o por no haber comunicado un bloqueo a tiempo, el responsable aplicará la "penalización de incentivo", quedando obligado a comprar o invitar a algo del mercado (comida, bebidas o snacks) a los otros dos integrantes en la siguiente reunión.

SEXTA: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y TOMA DE DECISIONES

Aprobación por Mayoría: Las decisiones estratégicas, técnicas o de gestión se someterán a votación interna, requiriéndose una mayoría simple de 2 de los 3 votos para ser aprobadas.

Relevancia del Rol Técnico: En debates estrictamente técnicos, se otorgará peso consultivo prioritario al responsable de cada área (ej. la estructura de ramas y despliegue sobre Miguel Ángel; aspectos de arquitectura o patrones de código sobre Christian y Abel). Si el especialista fundamenta un riesgo técnico relevante, la decisión por mayoría se pausará para una reevaluación basada en datos.

FIRMAS Y CONFORMIDAD

Leído el presente documento y en prueba de conformidad con todas y cada una de sus cláusulas, los integrantes del EQUIPO MAC firman el presente contrato en el lugar y fecha indicados en el encabezado.

Integrante	Rol	Firma
Abel Carbonero Mora	Programador Íntegro	
Miguel Ángel Lastra Garcés	Scrum Master, Controlador de Versiones y Lanzador	
Christian Said Jimenez Mahecha	Programador Íntegro	